中山大学文件

中大教务〔2023〕121号

中山大学关于印发《中山大学教学质量工程项目管理细则》的通知

校机关各部、处、室，各学部，各学院、直属系，各直属单位，各附属医院（单位），产业集团：

《中山大学教学质量工程项目管理细则》已于2023年第28次校党委常委会会议审议通过，现予印发，请遵照执行。

中山大学

2023年8月31日

中山大学教学质量工程项目管理细则

第一章总则

第一条 为加强教学质量与教学改革工程项目管理，规范项目经费管理，确保项目建设取得实效，根据教育部《高等学校本科教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》《中央高校教育教学改革专项资金管理办法》《广东省本科高校“十四五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》《中山大学预算管理办法》《中山大学重点发展项目管理细则》《中山大学本科教学管理规定》等，结合学校工作实际，制定本细则。

第二条 坚持以学生成长为中心，按照“统一规划、科学管理；放管结合、注重成效”的原则，推动教与学的变革，提高学校人才培养质量。贯彻国家“放管服”工作要求，加大二级单位管理自主权，建立以学院、直属系、附属医院等项目单位为主体的整体打包项目管理机制。

第三条 本细则所称的“项目”是指各项目单位的整体打包项目。“子项目”是指各项目单位开展的具体建设项目，建设内容包括课程建设、教材建设、专业建设、实验实践项目建设，新工科、新文科、新农科、新医科等教学改革研究与实践，各类专项人才培养计划，教学评优奖励、教学能力提升、教学信息化等教学重点保障项目，以及其他符合国家、省、学校教学质量提升要求的培育建设项目。

第二章项目管理职责

第四条 教务部负责统筹项目的组织建设和日常监督工作，主要职责包括：统筹项目建设规划，制订和发布项目建设指南，设置项目绩效指标；组织项目单位开展子项目遴选入库和预算申报；组织项目评审论证，制定项目预算分配方案；对项目单位的项目建设和经费执行情况进行监督管理、绩效监控与评价；指导项目单位开展建设工作，组织开展各级项目的年度检查和结题验收。

第五条 项目单位对项目建设和经费执行承担主体责任，负责本单位项目的具体管理工作，主要职责包括：组织编制本单位项目建设计划，组织开展子项目遴选并确定申请预算入库计划；落实项目建设过程管理，规范项目执行，确保项目建设成效；负责本单位项目经费的统筹分配和日常执行管理，确保经费执行的合规性和预期绩效目标的达成；组织本单位建设情况自查和绩效自评，向教务部提交项目年度检查和结题验收报告。

第六条 项目单位行政正职是本单位项目总负责人，对项目建设成效和经费执行全面负责，主要职责包括：统筹规划子项目入库和建设工作，落实项目建设过程监督，确保产出建设成果；规范项目经费使用，按财务规定审批经费支出，并对经费使用的合规性、合理性、真实性负责，确保经费效益；遵守法律法规和财务制度，自觉接受上级和学校审计、监察、预算、财务及主管部门的监督检查。项目总负责人可授权分管教学负责人具体管理。

第七条 项目单位各子项目主持人对各子项目建设承担直接责任，主要职责包括：编制子项目建设计划，组织实施子项目建设工作；按要求提交子项目检查及结题验收等报告，按时保质完成子项目建设。

第三章项目管理程序

第八条 教务部定期发布项目申报指南，指导各项目单位开展子项目规划遴选和申请入库。各项目单位依照申报指南制定子项目建设计划并组织遴选，对子项目的必要性、可行性及预算合理性等进行充分论证，经集体决策确定申请入库子项目报教务部。

第九条 教务部汇总审核各项目单位的入库子项目及建设计划，经组织评审论证后按程序报学校审批入库；根据学校审批核定的预算“一下”控制数制定项目单位的分配方案，确定各项目的预算立项入库金额及绩效指标，并向各项目单位下达。

第十条 项目单位根据学校核定的预算项目立项入库金额，细化建设项目并签订项目建设任务书；组织各子项目建设管理、日常跟踪和督促检查，按计划进度推进各子项目建设工作；及时跟进督办建设进度落后的子项目，确保子项目如期产出建设成果并达成预期成效；按教务部要求提交年度检查和结题验收材料，开展项目建设成果自查和绩效自评。

第十一条 教务部对项目单位预算经费及建设执行情况进行监控，及时跟进督办项目单位的建设进展；每年对项目单位提交的年度检查和结题验收材料进行审查，对项目建设情况和预期目标达成情况开展绩效评价。对验收通过的子项目适时组织项目建设成果的推广；对结题验收不通过的子项目予以撤项。

第四章项目经费管理

第十二条 项目经费支出范围包括建设业务费、设备软件购置及维修维护费，具体按学校预算经济分类科目范围规定执行：

1．建设业务费：包括办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、委托业务费、会议费、培训费、租赁费、专用材料费、图书购置费、手续费、劳务酬金（包括但不限于评审论证费、讲座报告费、信息采集费等）、评优奖金以及其他公用支出。除评优奖金按实际预算执行外，各项目劳务酬金不得超过本项目经费总额的15%，且各子项目不得向其团队成员（课题组成员）支付劳务酬金。

2．设备软件购置及维修维护费：包括设备购置、家具购置、信息网络及软件购置更新、维修维护费等。相关采购须按学校有关程序及规定办理，但不得购置单价40万元以上的大型仪器设备。

第十三条 项目经费不得用于偿还学校债务、支付罚款、捐赠、赞助、对外投资等活动；不得用于建设项目之外的人员经费开支和与建设项目无关的其他开支；不得开支有工资性收入的人员工资、津补贴、绩效和福利支出等；不得开支学生助研津贴；不得开支接待餐费；不得分摊学校公共管理和运行费用；不得用于按照国家规定不得列支的其他支出。

第十四条 项目预算经费立项、绩效管理、预算调剂、执行监控、结余资金等有关管理，按学校预算管理有关规定执行。项目经费来源为中央或其他财政专项资金的，应同时符合相关财政专项管理规定。

第五章项目监督检查

第十五条 各项目单位在项目建设工作中应严格遵守国家和学校项目管理及财政财务制度，规范和加强内部管理，保证经费执行进度和使用效益。不得建设政治方向、价值取向和学术导向存在偏差的内容，不得弄虚作假、徇私舞弊、违背学术道德；不得在申报、评审、执行、验收等建设过程中违反工作规定，或在专项资金执行过程中违规开支、分配、截留、挤占、挪用。

第十六条 教务部对项目建设情况开展检查，对不符合建设要求的督促项目单位整改；对项目经费执行不力的，按学校预算管理规定采取回收、统调等方式处理。

第十七条 相关单位和人员存在违规情形，或因项目建设及经费执行不力导致效益低下的，学校可根据行为性质、情节及造成的后果采取限期整改、批评教育、责令书面检查、通报批评、中止或撤销项目、取消年度教学评优评先资格、扣减年度教学奖励性绩效、责令退还专项资金等措施依法依规追究相关单位和人员的责任。

教务部在项目管理中履行监管责任不到位，造成不良影响、后果或损失，应当问责的，依照上述有关措施追究其单位负责人及相关直接责任人的相应责任。

构成违纪的，由学校依照有关党纪法规和学校规定作出处理；需要追究领导责任的，按照有关党纪法规和学校规定对领导人员实行问责；涉嫌违法犯罪的，移送国家有关机关处理。

第十八条 学校对项目建设情况的日常监督、年度检查、结题验收、绩效评价以及违规行为处理等结果，作为后续项目立项审批、预算资金分配、教

学评先推优等的重要依据。

第六章附则

第十九条 国家级、省级及其他单位组织立项的项目，按来文单位要求组织申报、遴选推荐、立项开题、执行监控、经费管理、绩效评价、中期检查及校内结题验收等工作，来文单位未规定的事宜按本细则执行。

第二十条 本细则由教务部负责解释。教务部对本细则的落实执行负有主体责任，如本细则执行不力，追究教务部及主要负责人、部门负责人相应责任。

第二十一条 本细则经2023年第28次学校党委常委会会议审议通过，自发布之日起施行。未尽事宜参照国家和学校有关管理规定执行，原《中山大学本科教学质量与教学改革工程项目管理办法》（中大教务〔2021〕30号）同时废止。

中山大学校长办公室 主动公开 2023年9月1日印发