中山大学文件

中大教务〔2022〕15号

中山大学关于印发《中山大学本科教学实验室重点发展项目管理细则》的通知

校机关各部、处、室，各学院、直属系，各直属单位，各附属医院（单位），产业集团，各有关科研机构：

经学校研究决定，现印发《中山大学本科教学实验室重点发展项目管理细则》，请遵照执行。

中山大学

2022年1月20日

中山大学本科教学实验室重点发展项目管理细则

第一章总则

第一条 为规范和加强教学实验室重点发展项目管理，提升人才培养质量和资金使用效益，根据《中山大学预算管理办法》（中大发规〔2020〕10号）、《中山大学重点发展项目管理细则》（中大发规〔2021〕22号）等有关规定，制定本细则。

第二条 教学实验室重点发展项目（以下简称“项目”）重点支持以下四类：

（一）新建或搬迁学院的本科教学实验室建设，包括教学仪器设备、实验家具购置等；

（二）因培养方案调整新建或扩建的本科教学实验室，包括因新增实验课程对应的教学仪器设备、实验家具购置等；

（三）学校公共实验教学中心建设，公共课室多媒体等设备购置及升级改造建设。

（四）对学校建设中国特色社会主义一流大学有重要意义的其他教学实验室项目。

第三条 教务部按照“紧扣规划、整体设计、保证重点、注重绩效”的原则，负责组织项目申报、评审论证、立项入库、执行监控和绩效评价等管理工作。

第四条 各学院（系）、公共实验教学中心等负责重点发展项目申报，对项目申报材料的完整性、必要性、可行性、合理性负责，按时保质完成项目实施，按要求开展项目执行支出监控及绩效评价等项目管理有关工作。

第二章项目申报与评审

第五条 项目申报以学院（系）或公共实验教学中心等为单位，按项目申报要求，准备项目材料，经项目单位所在院（系）内部集体决策讨论通过后报教务部。

第六条 项目申报应依据培养方案，结合实验课程设置情况，以及原有实验室的条件、相关教学仪器设备的使用率等统筹考虑。

第七条 项目申报材料包括项目申报文本、实施方案、拟购置教学仪器设备（实验家具）清单、年度绩效目标申报表以及其它必要的相关支撑材料。

第八条 项目评审与事前绩效评估相结合，采用专家论证、第三方机构评审与集体决策相结合的方式，教务部根据评审内容及专业领域，遴选具有实验教学及实验室建设管理经验、具有相关学科或行业背景的人员，对项目的必要性、可行性进行严格论证，并重点评估项目投入效益性、绩效目标合理性等。

第九条 项目经各单位内部集体决策、教务部评审论证、分管校领导审批、发展规划办公室预算管理处复审、分管预算校领导审批后，按学校预算及重点发展项目管理相关制度和程序立项入库，经审批立项入库的项目原则上不予调整。

第三章项目实施管理

第十条 项目单位负责教学实验室重点发展项目具体实施工作，按学校有关管理制度和规定切实履行项目管理责任，按时保质完成项目建设，确保预

算执行进度和绩效目标实现。

第十一条 项目负责人原则上应由项目单位行政正职担任，负责项目的组织实施，对项目建设成效和效益全面负责，并对项目经费的使用承担直接责任。

第十二条 项目实施过程中，项目单位要严格按批准立项的经费预算和建设方案实施项目，专款专用，不得擅自调整、变更项目计划。

第十三条 项目实施过程中，教务部督促项目单位按计划及时实施项目，项目单位如存在支出效率低下、偏离预期绩效目标等情况，督促其整改落实，确保项目如期和保质保量进行。

第十四条 项目实施过程中，如因院系调整、场地变化等客观原因导致实施方案发生重大变化，需调整项目方案或终止项目，经项目单位内部集体决策申请、经教务部审核并报分管校领导审批后，按学校预算及重点发展项目管理相关制度和程序执行。

第十五条 项目建设中涉及的仪器设备等物资的采购、使用及管理，按学校有关管理制度和规定执行。

第四章项目验收及绩效评价

第十六条 教务部根据学校发展规划，结合部门年度工作计划及重点建设任务，形成可提高管理效率、资金效益、提升可持续发展能力以及提高服务对象满意度的总体绩效目标，并组织项目单位开展教学实验室重点发展项目验收及绩效评价工作。

第十七条 项目单位按要求对项目预算执行情况、项目绩效目标完成情况等进行自评，形成验收及绩效自评报告提交教务部。自评报告及材料应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、客观公正。

第十八条 项目验收及绩效评价结果纳入院（系）年度综合绩效评价，同时作为以后年度编制预算、项目立项、安排资金重要依据。

（一）对预算执行良好、建设成效明显的项目实施单位，优先保障其次年或以后年度的项目；

（二）对项目实施过程中预算执行推进缓慢、或与绩效目标存在较大偏差的项目实施单位，相应采取核减其次年或以后年度项目预算或暂停安排专项资金等措施；

（三）对未按计划实施或无故停建的项目，项目实施单位及项目负责人须书面说明原因并承担相应责任，同时将减少或停止该单位当年或以后年度的项目立项和经费投入。

第五章监督检查与问责

第十九条 项目实施单位应加强经费使用管理，审核经费支出的合规性、合理性，并保证项目的执行进度和效益。

第二十条 对经费执行组织实施、管理不力的单位和个人，按照学校预算管理有关规定采取相应措施。

第二十一条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究有关单位和人员责任：

（一）擅自进行预算调整、调剂的；

（二）擅自改变预算支出用途的；

（三）擅自扩大经费开支范围或提高开支标准的；

（四）虚报、冒领、截留、挤占、挪用项目经费的；

（五）因管理不善导致资金浪费、资产毁损、效益低下的；

（六）存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违规违纪行为的；

（七）拒绝接受学校或上级部门检查，不如实提供资料的；

（八）其他违反本办法及国家、学校有关规定的行为。

第二十二条 相关单位和人员存在第十七条的情形，根据其行为的性质、情节及造成后果的严重程度，学校可采取以下处理措施：

（一）批评教育；

（二）责令作出书面检查；

（三）在一定范围内通报批评；

（四）取消年度评先评优资格；

（五）调减年度奖励性绩效；

（六）调减次年项目预算；

（七）终止项目并收回余额。

（八）法律、法规、规章和学校规定的其他处理措施。

以上各项处理措施可以单独或合并使用，同时可依法责令退还专项资金或承担相应的经济损失。

构成违纪的，由学校依照有关党纪法规和学校规定作出处理；需要问责的，按照有关党纪法规和学校规定对有关部门、单位及其领导人员实行问责；涉嫌违法犯罪的，移送国家有关机关处理。

第八章附则

第二十三条 国家、省、市实验室建设专项项目实施同时接受上级有关部门的监督与管理、验收与绩效评价。

第二十四条 本细则由教务部负责解释，自公布之日起施行，未尽事宜参照国家有关法律、法规及学校有关规章制度执行。

中山大学校长办公室 主动公开 2022年1月25日印发